

**DETERMINAZIONE**

**N. 23 DEL 18 MARZO 2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE SEDI OPERATIVE DI  
SVILUPPO TOSCANA SPA DI MASSA (MS) E VENTURINA TERME (COMUNE DI CAMPIGLIA  
MARITTIMO PER LA DURATA DI MESI 36**

**APPROVAZIONE VARIANTE EX ART.106, COMMA 1, LETT. E), del D.Lgs. n. 50/16**

**CIG: Z15202E8F0**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

### VISTI

- il *Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al "correttivo" (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017)*, approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 36 del 20/09/2018;
- l'art. 106, comma 1, del *"Codice dei contratti pubblici"*, ai sensi del quale *"(...) i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (...) lett. e), se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 (...)";*
- il comma 7 del summenzionato articolo, ai sensi del quale *"(...) per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (...)"* e che *"In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica";*

**RICHIAMATA** la Determina dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 93 del 06/10/2017 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di affidamento all'esterno del servizio di derattizzazione delle sedi operative di Sviluppo Toscana S.p.A. di Massa (MS) e Venturina Terme (LI) per la durata di mesi 36 all'Operatore Economico ENTOMOX S.R.L., C.F. e P.I.:00495800500 con sede legale in Ospedaletto (PI), Via Ugo Tiberio n. 8, per l'importo complessivo di € 8.293,00, oltre IVA come per legge;

### DATO ATTO che:

- per il contratto di servizi stipulato con la ENTOMOX S.R.L. in data 10/10/2017 è prevista una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e che nel corso dell'esecuzione del servizio, si è reso necessario realizzare interventi supplementari di pulizia straordinaria dei canali di scolo delle acque piovane da fogliame e aghi di pino dell'edificio formazione e dei capannoni presenti del complesso immobiliare di Via Dorsale S.p.A., nonché di disinfezione dei locali e di sostituzione dei pannelli in cartongesso rovinati da muffe provocate dalle infiltrazioni di umidità causate dall'intasamento dei predetti canali di scolo;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del summenzionato contratto, *"Sviluppo Toscana si riserva, inoltre, la possibilità di incaricare l'appaltatore ad effettuare servizi di disinfestazione straordinaria presso gli stessi locali oggetto del presente appalto. L'esecuzione dei servizi straordinari dovrà essere di comune accordo preventivamente stabilita";*
- in data 15/03/2019, ENTOMOX S.R.L., ha formalizzato un proprio preventivo per l'esecuzione delle prestazioni straordinarie per Euro 2.750,00 e che l'importo, comprensivo dei costi per l'utilizzo di apposita piattaforma aerea, si ritengono congrui;
- si rende, pertanto, necessario modificare il contratto originario per consentire il corretto espletamento dell'intervento straordinario sopra indicato;
- tale modifica non comporta una variazione sostanziale del contratto originario, ma solo un adeguamento dello stesso ad esigenze sopravvenute della Committente;

**PRESO** atto che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 2.750,00, oltre IVA;

### ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante *ex art.* 106, comma 1, lett e) del D.lgs. n. 50/2016;
- conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della variazione ha ecceduto il 50% del valore del contratto iniziale;

### PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Orazio Figura, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 comma 1 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 consentono di disporre la modifica contrattuale;
- si rende necessario prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo originariamente stanziato;

**VERIFICATO** che l'appaltatore ha dato l'assenso ad effettuare i nuovi servizi alle stesse condizioni contrattuali originariamente previsti;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa, che si intende qui integralmente richiamata,

- di affidare a ENTOMOX S.R.L., C.F. e P.I.:00495800500 con sede legale in Ospedaletto (PI), Via Ugo Tiberio n. 8, l'esecuzione delle ulteriori attività richieste per € 2.750,00, oltre IVA;
- di precisare che il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura;
- di trasmettere copia della presente Determinazione (via PEC) a ENTOMOX S.R.L.;
- di definire l'accordo con ENTOMOX S.R.L. mediante sottoscrizione di apposito atto;
- di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito *web* di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione "*Società Trasparente*" così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, L. n. 190/2012 "*Legge Anticorruzione*".

Firenze, 18 Marzo 2019

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Dott. Orazio Figura

