

DETERMINA

N. 58 DEL 06 giugno 17

OGGETTO: SERVIZIO DI ANALISI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI MODULI APPLICATIVI DEL “SIUF” - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI FINANZIATI “POR FESR 2014-2020” ED I RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE.

Procedura: negoziata – art. 63 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, co 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

APPROVAZIONE VARIANTE EX ART.106 COMMA 1 LETT.C D.LGS.50/16

Cig: Z871EE5A1D

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il Regolamento interno di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori sottoglia;

RICHIAMATA la Determina n.68 del 22/07/2016 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'affidamento del SERVIZIO DI ANALISI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI MODULI APPLICATIVI DEL "SIUF" - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI FINANZIATI "POR FESR 2014-2020" ED I RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE all'impresa PERFORMER SRL con sede in BOLOGNA, P.IVA: 01867021204 per € 124.800,00 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'esecuzione del servizio si è reso necessario realizzare alcune evolute funzionali rispetto a quanto già inserito nel capitolato di gara non prevedibili perché emerse solo in fase di approfondimento delle analisi e di implementazione degli adeguamenti del sistema informativo SIUF;
- per quanto sopra si è manifestata la necessità di apportare le seguenti variazioni al progetto indispensabili per rendere funzionante alcune sezioni dello stesso sistema informativo:
 - Adeguamento d.Lgs. 241 - Rispetto a quanto definito nel capitolato, le ultime specifiche prevedono la realizzazione di un processo amministrativo più articolato che prevede una interazione tra l'Istruttore e il beneficiario, con conseguente tracciatura dei tempi di esecuzione amministrativa. Non si tratta quindi di una "semplice" sospensione temporale della pratica
 - Ingegneria Finanziaria - Rispetto a quanto definito nel capitolato, le ultime specifiche prevedono, anche in questo caso, la realizzazione di un processo amministrativo più articolato.
 - Supporto tecnico per l'integrazione del SIUF (PBANDI) con il S.I. AdA: su richiesta dell'Autorità di Audit FERS è necessario prevedere un supporto tecnologico tale da permettere alla suddetta autorità la realizzazione delle logiche di estrazione dei dati dal DB di PBANDI relativi al campionamento in sede di Audit (Controlli di II livello). In tal senso è richiesto il vs. supporto tale da permettere l'identificazione delle viste dei dati da mettere a disposizione dell'AdA per effettuare l'opportuna integrazione;

PRESO atto che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale, come da quotazione eseguita dall'affidatario, di € 36.350, oltre IVA;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 1 lett C) del D.lgs. 50/2016;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 "...l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 29,12%;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Orazio Figura, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 comma 1 e ss. del D.lgs. 50/2016 consentono di disporre di variazioni in corso d'opera;
- si rende necessario prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 124.800,00

PRESO altresì atto che l'operatore economico n. 01 non è stato ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica perché ha ottenuto un punteggio riparametrato relativo al "criterio n.1", di cui alla scheda tecnica di gara, inferiore alla soglia minima prevista;

VERIFICATO che l'appaltatore ha dato l'assenso ad effettuare i nuovi lavori alle stesse condizioni contrattuali originariamente previsti;

RICORDATO che si rende necessario acquisire un nuovo numero CIG in quanto l'importo riferito alla variante supera il quinto dell'importo complessivo originario,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa del presente atto:

- Di affidare all'impresa PERFORMER SRL con sede in BOLOGNA, P.IVA: 01867021204 l'esecuzione dei servizi suppletivi per € 36.350,00 oltre IVA;
- Di precisare che il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura – Responsabile ad interim della Funzione Sistemi Informativi;
- Di trasmettere copia della presente determinazione (via PEC) alla ditta PERFORMER SRL;
- Di definire l'accordo con la Ditta PERFORMER SRL mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;
- Di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito web di Sviluppo Toscana, sezione "Società Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;

Firenze, 06 giugno 2017

L'AMMINISTRATORE UNICO

