

DETERMINA N. 26 DEL 17 MARZO 18

OGGETTO: SERVIZIO DI ANALISI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI MODULI APPLICATIVI DEL “SIUF” - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI FINANZIATI “POR FESR 2014-2020” ED I RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE.

Procedura: negoziata ex art. 63 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

APPROVAZIONE VARIANTE n.2 EX ART.106, COMMA 1, LETT. C), del D.LGS. n. 50/16

Cig: 67432913C5

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI

- il “Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al “correttivo” (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017)”, approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 38 del 28/09/2017;
- l'art. 106, comma 1, del “Codice dei contratti pubblici”, ai sensi del quale “(...) i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (...) lett. c), ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;
- il comma 7 del summenzionato articolo, ai sensi del quale “(...) per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (...)” e che “In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica”.

RICHIAMATA la Determina n. 68 del 22/07/2016 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'affidamento del SERVIZIO DI ANALISI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI MODULI APPLICATIVI DEL “SIUF” - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI FINANZIATI “POR FESR 2014-2020” ED I RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE all'impresa PERFORMER SRL con sede in BOLOGNA, P.IVA 01867021204, per l'importo di € 124.800,00 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'esecuzione del servizio, come da specifica richiesta del Responsabile Controllo e Pagamento del POR FESR 2017/2020 di Sviluppo Toscana S.p.A. e dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 2010 della Regione Toscana (in atti), si è reso necessario realizzare alcune evolute funzionali rispetto a quanto già inserito nel capitolato di gara non prevedibili, in quanto emerse solo in fase di approfondimento delle analisi e di implementazione degli adeguamenti del sistema informativo SIUF;
- per quanto sopra si è manifestata la necessità di apportare le seguenti modifiche adeguate (meglio specificate nei documenti allegati alla presente determinazione e trasmessi alla società Performer Srl a mezzo P.E.C. in data 07/03/2018):
 - Attività 1): Consolidamento chiusura dei conti: il perimetro funzionale della chiusura dei conti ha subito una variazione significativa dettata dalle nuove linee guida ministeriali trasmesse all'Autorità di Gestione POR-FESR a Gennaio 2018. Tali direttive hanno indotto una variazione in corso delle attività di analisi, sviluppo e progettazione che sono state suddivise, per semplicità in tre lotti di *deliverable*, così sintetizzati:
 - Lotto 1 – Sviluppo delle logiche di front-end della funzione di chiusura dei conti;
 - Lotto 2 – Sviluppo delle logiche di back-end e dell'algoritmo di calcolo che fa capo alla chiusura dei conti;
 - Attività 2): evoluzione delle funzioni di Gestione e richieste Erogazioni Adeguate da apportare all'esistente attività Erogazioni, Richiesta erogazione primo acconto e Gestione Fideiussioni per la validazione delle richieste di anticipo e per l'inserimento a sistema delle erogazioni da comunicare (da eseguire), al Sistema Informativo dei Pagamenti (SIP) ovvero delle erogazioni eseguite su sistemi differenti da SIP;
 - Attività 3): evoluzione dell'algoritmo di calcolo delle percentuali di contributo determinate sulle singole voci di spesa del piano economico. L'algoritmo di calcolo del contributo, basato sulle percentuali definite a livello di Bando per singola voce di spesa, con eventuali soglie di

congruità/limite rispetto ad altre voci dello stesso, ha subito una variazione rispetto a quanto definito inizialmente. Ciò ha comportato una variazione significativa della logica di calcolo che sottende il calcolo automatico del contributo.

PRESO atto che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale, come da quotazione eseguita dall'affidatario – in atti - di € 62.150,00, oltre IVA;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante *ex art.* 106, comma 1, lett c) del D.lgs. n. 50/2016;
- conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, essendo la variazione in aumento oggetto del presente atto pari al 12,58% dell'importo iniziale;
- la variazione oggetto della prima variante, disposta in data 06/06/2017 con Determinazione AU n. 58/2017, era pari al 29,12% del valore del contratto iniziale, e che la variazione oggetto del presente atto, pari al 12,58% dell'importo iniziale;
- in nessun caso, pertanto, l'importo della variazione ha ecceduto il 50% del valore del contratto iniziale;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Orazio Figura, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 comma 1 e ss. del D.lgs. 50/2016 consentono di disporre di variazioni in corso d'opera;
- si rende necessario prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 124.800,00;

VERIFICATO che l'appaltatore ha dato l'assenso ad effettuare i nuovi servizi alle stesse condizioni contrattuali originariamente previsti;

RICORDATO che non si rende necessario acquisire un nuovo numero CIG in quanto l'importo riferito alla variante non supera il quinto dell'importo complessivo originario,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa del presente atto:

- Di affidare all'impresa PERFORMER SRL con sede in BOLOGNA, P.IVA: 01867021204 l'esecuzione dei servizi suppletivi per € 62.150,00, oltre IVA;
- Di precisare che il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura – Responsabile *ad interim* della Funzione Sistemi Informativi;
- Di trasmettere copia della presente Determinazione (via PEC) alla ditta PERFORMER SRL;
- Di definire l'accordo con la Ditta PERFORMER SRL mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;
- Di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito web di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione "Società Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 IL n. 190/2012 - Legge Anticorruzione.

Firenze, 19 Marzo 2018

L'AMMINISTRATORE UNICO

