SviluppoToscana S.p.A.

Realizzazione di infrastrutture per i servizi per la prima infanzia e per la scuola dell'infanzia (0-6)

Delibera CIPE 166/2007

Firenze, 7 giugno 2013

Date base per l'attuazione degli interventi

1) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

Entro 180 giorni dall'atto di impegno da parte della Regione Toscana (salvo proroghe autorizzate)

2) EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Entro 30/06/2016 (salvo proroga max 6 mesi autorizzata)

3) ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Entro 31/12/2016

Piani economici approvati in istruttoria

Su specifica richiesta, è possibile ottenere il piano economico del progetto approvato in fase di istruttoria, con evidenza degli eventuali “tagli”.

Economie da ribasso d'asta

Eventuali economie derivanti da ribassi ottenuti dai beneficiari a seguito di gara d'appalto, potranno essere riutilizzate dagli stessi beneficiari a seguito di apposita richiesta alla Regione Toscana e successiva autorizzazione.

Procedura per la richiesta di varianti

1) Il RUP inoltra alla Regione Toscana e a Sviluppo Toscana la richiesta di variante, già deliberata dal competente organo pubblico o privato;

2) inoltra solo a Sviluppo Toscana, invece, la documentazione tecnica della variante composta da; quadro di raffronto, relazione tecnica, cartografia, computi;

3) Sviluppo Toscana esegue l'istruttoria della variante

4) Regione Toscana comunica al beneficiario interessato l'esito dell'istruttoria eseguita da Sviluppo Toscana

5) Sviluppo Toscana comunica ad Artea il nuovo quadro economico che scaturisce dall'istruttoria della variante

Analisi della copertura finanziaria

Sviluppo Toscana attuerà un controllo sull'avanzamento dei progetti finanziati allo scopo di garantire l'effettiva copertura finanziaria degli stessi.

A questo proposito, è importante rilevare, che eventuali rinunce potranno portare allo scorrimento della graduatoria.

Monitoraggio qualitativo

Sviluppo Toscana attuerà anche un monitoraggio sull'avanzamento dei progetti finanziati, con particolare riferimento a quegli aspetti progettuali che hanno determinato punteggio in fase di valutazione (rispetto del progetto educativo, individuazione soggetto gestore, rispetto dei tempi di realizzazione, analisi delle criticità in fase di cantiere, verifica e aggiornamento del set di indicatori).