

DETERMINAZIONE
N. 133 DEL 23 DICEMBRE 2019

OGGETTO: SERVIZI PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA PIATTAFORMA BANDI IN RIUSO
Affidamento diretto con richiesta di offerta mediante procedura posta in essere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

APPROVAZIONE VARIANTE EX ART.106, COMMA 1, LETT. B), del D.Lgs. n. 50/16

CIG CONTRATTO: Z30296A4F9

CIG VARIANTE: Z8D2B52019

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI

- il *Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al "correttivo" (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017)*, approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 36 del 20/09/2018;
- l'art. 106, comma 1, del "Codice dei contratti pubblici", ai sensi del quale *"(...) i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (...) lett. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; (...)"*;
- il comma 7 del summenzionato articolo, ai sensi del quale *"(...) Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice"*;

RICHIAMATA la Determina dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 16 del 04/03/2019 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di supporto specialistico per la gestione della piattaforma bandi in riuso del Sistema Informativo POR-FESR 2014-2020, al CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE, con sede legale in Torino (TO) 10134, Corso Unione Sovietica n. 216, Codice fiscale e P.Iva 01995120019, per l'importo complessivo di Euro 34.740,95 (*Euro trentaquattromilasettecentoquaranta/95*), oltre IVA come per legge, mediante affidamento diretto con richiesta di offerta mediante procedura posta in essere ai sensi 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- per il contratto di servizi stipulato con l' CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE in data 13/03/2019 è prevista una scadenza al 31/12/2019 e che nel corso dell'esecuzione del servizio, alla luce di sopravvenute e significative implementazioni emerse in relazione al piano di evoluzione del sistema informativo SIUF, si ritiene necessario proseguire le attività di supporto specialistico funzionali al completamento del summenzionato sistema informativo;
- l'importo contrattuale, alla luce delle attività supplementari sopra indicate, risulta insufficiente e si rende, pertanto, necessario modificare il contratto originario per consentire il corretto espletamento del servizio affidato al Fornitore;
- la modifica summenzionata è dettata dalla necessità di garantire il supporto specialistico di cui al contratto iniziale anche rispetto alle ulteriori evolutive del sistema informativo ad oggi implementato ed al quale le stesse risultano inscindibilmente collegate al punto che risulta impraticabile per la Committente operare una variazione dell'Operatore. La prestazione richiesta rientra, infatti, nell'ambito di un complesso processo di informativo di sviluppo ed evoluzione del SIUF e l'affidamento delle attività supplementari ad altro Operatore Economico comporterebbe il frazionamento delle fasi un processo, che proprio in quanto molto articolato e complesso, è opportuno che sia seguito in modo uniforme ed eseguito con modalità uniformi a quelle già condivise;

PRESO atto che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 17.370,00, oltre IVA;

DATO ATTO dell'applicazione delle medesime condizioni contrattuali anche per la presente variante, come da schema di atto di sottomissione allegato parte integrante al presente provvedimento, che verrà sottoscritto tra le parti;

RITENUTO, in coerenza con quanto sopra esposto, di prorogare il Contratto di prestazione di servizio perfezionato in data 13/03/2019 alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nel contratto originario fino alla data del 30/06/2020;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106, comma 1, lett b) del D.lgs. n. 50/2016;
- conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della variazione non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Orazio Figura, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 comma 1 e ss. del D.lgs. 50/2016 consentono di disporre la modifica contrattuale;
- si rende necessario prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo originariamente stanziato;

VERIFICATO che l'appaltatore ha dato l'assenso ad effettuare i servizi supplementari alle stesse condizioni contrattuali originariamente previsti;

RICORDATO che ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 l'espressione '*nuovo contratto*' si riferisce anche "*ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (il cosiddetto 'quinto d'obbligo', n.d.r.), ai sensi dell'art.132 del d.lgs.n.163/2006 e degli artt.161 e 311 del d.P.R. n.207/2010. Per tali contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG*", si è reso necessario acquisire un nuovo CIG: Z8D2B52019;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che si intende qui integralmente richiamata,

- di affidare all'Operatore Economico CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE, con sede legale in Torino (TO) 10134, Corso Unione Sovietica n. 216, Codice fiscale e P.Iva 01995120019, l'esecuzione delle ulteriori attività richieste per € 17.370,00, oltre IVA, posticipando la scadenza del Contratto stipulato in data 13/03/2019 fino al 30/06/2020;
- di precisare che il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura;
- di definire l'accordo con l'Operatore Economico CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;
- di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito *web* di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione "*Società Trasparente*" così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Orazio Figura

