

PR FESR TOSCANA 2021-2027 – AZIONE 2.4.3 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO

SUB-AZIONE 2.4.3.3 INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE VERDI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

N.	CUP ST	CUP CIPE	CODICE	ENTE BENEFICIARIO	TITOLO	CONTRIBUTO RICHIESTO	avvio procedure di gara	aggiudicazione e lavori	consegna lavori	ultimazione lavori	CRE/collaudato	richiesta saldo
1	4196.27022024.049000063_2862	H78H24000160005	FESRDODSLU0458	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE SOTTOBACINO DI BONIFICA SAMMINIATA-CAPRILE – COMUNE DI MASSAROSA (LU)	€ 2.941.486,07	11/10/25	25/11/25	30/11/25	29/05/26	28/06/26	28/07/26
2	4196.27022024.049000046_2763	G92B24002110006	FESRDODSPO0053	COMUNE DI CARMIGNANO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA ATTUARE SUL TORRENTE GUALCINI, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO	€ 1.600.000,00	13/06/25	12/08/25	12/08/25	09/01/26	10/03/26	10/03/26
3	4196.27022024.049000070_2671	J55I24000040002	FESRDODSPI0108	COMUNE DI PISA	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURE VERDI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - PARCO EUROPA 2° LOTTO	€ 1.068.661,41	28/02/25	28/07/25	26/09/25	26/09/26	25/12/26	23/02/27
4	4196.27022024.049000062_2721	E18H24000420002	FESRDODSMS0205	COMUNE DI PONTREMOLI	LA CITTÀ E IL FIUME - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PAESAGGISTICA DELL'AMBITO FLUVIALE DEL MAGRA E DELLE SUE CONNESSIONI ECOLOGICHE E CULTURALI CON IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI	€ 1.287.422,98	13/07/25	12/08/25	11/09/25	29/03/28	28/05/28	27/06/28