

PR FESR TOSCANA 2021-2027 – AZIONE 2.4.3 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO

SUB-AZIONE 2.4.3.3 INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE VERDI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

N.	CUP ST	CUP CIPE	CODICE	ENTE BENEFICIARIO	TITOLO	CONTRIBUTO RICHIESTO	avvio procedure di gara	aggiudicazione e lavori	consegna lavori	ultimazione lavori	CRE/collaudato	richiesta saldo
1	4196.27022024.049000062_2721	E18H24000420002	FESRDODSM50205	COMUNE DI PONTREMOLI	LA CITTÀ E IL FIUME - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PAESAGGISTICA DELL'AMBITO FLUVIALE DEL MAGRA E DELLE SUE CONNESSIONI ECOLOGICHE E CULTURALI CON IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI	€ 1.287.422,98	13/07/25	12/08/25	11/09/25	29/03/28	28/05/28	27/06/28
2	4196.27022024.049000019_2862	H38H24000390005	FESRDODSLU0459	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE ED IDRAULICA DEL TERRITORIO DI LIDO DI CAMAIORE ATTRAVERSATO DAL CANALE AB GIRALDINA	€ 400.000,00	01/10/25	20/11/25	20/11/25	20/03/26	19/04/26	19/05/26