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PREMESSA
La forma di sovvenzione individuata per l’attuazione degli interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici
prevede l'utilizzo di Opzioni di Costo Semplificate (OSC) (art. 53 par. 1 lett. b) Reg. UE 1060/2021) determinate
mediante l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari predeterminati. Tali costi unitari, differenziati per tipologia
di intervento, sono stati ottenuti sulla base di dati storici relativi ad interventi di prevenzione sismica finanziati
con atti del Settore sismica della Regione Toscana e contenuti nel Quadro conoscitivo (QC_EPSR).

Data la configurazione del sistema informativo SFT, progettato nativamente per costi reali, si rende necessario
definire una procedura di "traduzione" tecnica per garantire la tracciabilità e la certificabilità della spesa.

A tale riguardo, si forniscono le modalità operative su come intervenire mediante il Sistema Finanziamenti
Toscana (SFT) da parte dei soggetti beneficiari.
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ACCESSO AL SISTEMA

Ricerca del progetto 

Accedere  al  sistema  SFT  secondo  le  indicazioni  fornite  nella  guida  presente  su
https://www.sviluppo.toscana.it/sft. Dalla schermata “home”, premere su “Progetti” dal menu laterale a
sinistra. 

Nel sotto-menu che si apre, premere su “I miei progetti”.

 

Nella schermata dei progetti, individuare la riga relativa allo specifico progetto di interesse.
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Una  volta  individuato  lo  specifico  progetto  di  interesse,  premere  su  “Azioni”  in  corrispondenza  del
margine destro della riga, e selezionare  l’attività “Rendicontazione”. 

Compare quindi la seguente schermata di rendicontazione, composta dalle sottosezioni: 
Procedure  Affidamento,  Giustificativi  di  spesa,  Giustificativi  di  pagamento,  Dichiarazioni  di  spesa  e
Liquidazioni:
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PROCEDURE AFFIDAMENTO
Procedere preliminarmente al censimento di una procedura ad evidenza pubblica secondo le informazioni
di seguito fornite. 

1. Premere su “Procedure di affidamento” e successivamente su “Inserisci Procedura affidamento”. 

Il sistema presenterà la seguente schermata.

Procedere con la valorizzazione dei rispettivi campi come di seguito specificato: 

A) Campo Fornitore: cliccare su “Associa Fornitore”
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Nel campo Codice Fiscale,  digitare 9999999999 (10 volte 9), spuntare l’opzione Straniero e premere su
CERCA. 

Dalla schermata che segue, premere CONFERMA ED ESCI

B) Campo Titolo: Indicare “Rendicontazione lavori”;

C) Campo Descrizione: “Affidamento lavori interventi di prevenzione sismica”;

D) Campo Importo base d’asta:  nell’ambito di applicazione delle OSC, non va indicato l’importo a base
d’asta, bensì:

• Nel caso in cui  non sia stata certificata la quota di progettazione, l’importo complessivamente
ammesso a finanziamento risultante dal decreto regionale di finanziamento;

• Nel  caso  in  cui  sia  stata  certificata  la  quota  di  progettazione,  l’importo  complessivamente
ammesso a finanziamento risultante dal decreto regionale di finanziamento al netto della quota
di progettazione complessivamente certificata;
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E) Campo C.I.G: selezionare il tasto Esenzione CIG e nella nota di esenzione riportare: “La convenzione
adottata deriva dall’applicazione delle OSC”;

F) Campo Numero procedura di affidamento: riportare “//”;

G) Campo Data procedura di affidamento: indicare la data di inserimento della procedura;

H)  Campo  Importo  affidamento  (importo  contratto): nell’ambito  di  applicazione  delle  OSC,  non  va
indicato l’importo a base d’asta, bensì:
• Nel  caso  in  cui  non  sia  stata  certificata  la  quota  di  progettazione,  l’importo  complessivamente

ammesso a finanziamento risultante dal decreto regionale di finanziamento;
• Nel caso in cui sia stata certificata la quota di progettazione, l’importo complessivamente ammesso a

finanziamento risultante dal decreto regionale di finanziamento al netto della quota di progettazione
complessivamente certificata;

ATTENZIONE:  l’Importo affidamento (importo contratto) deve essere uguale all’Importo base d’asta. 

I) Campo Codice CUP CIPESS: riportare correttamente il Codice Unico di Progetto, come risultante anche
dalla graduatoria di ammissione a finanziamento e s.m.i.; 

J) Campo Numero impegno di riferimento della procedura: indicare //; 

K) Campo Note: riportare il seguente testo: “La convenzione adottata deriva dall’applicazione delle OSC”;

L) CARICA FILE:  caricare a sistema un file pdf vuoto.
ATTENZIONE: e' necessario caricare il file al fine di procedere con le fasi successive.

M) Salvataggio: premere sul  pulsante SALVA. Il  sistema rilascerà il  seguente messaggio:  Procedura di
affidamento creata con successo.  E’  possibile  procedere con il  salvataggio delle  informazioni  inserite
anche prima del caricamento del file richiesto.
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GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Dalla schermata di rendicontazione, cliccare su “Giustificativi di spesa”. 

Premere su “Inserisci giustificativo di spesa”. 

Il sistema presenterà la seguente schermata:

Procedere con la valorizzazione dei rispettivi campi come di seguito specificato: 
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A) Campo  Tipologia  giustificativo di  spesa:  dal  menù a tendina selezionare:  “Costo Standard  Lavori
Pubblici”;

B) Campo  Identificativo di impegno di riferimento:  dal menù a tendina selezionare “Rendicontazione
esecuzione lavori”;

Una volta  selezionata  la  procedura  di  riferimento,  la  pagina  si  aggiornerà  con i  dati  del  fornitore  e
dell’importo a base di gara come sopra specificato:

C)  Campo  Numero  del  documento:  inserire  “OSC  –  US1  rendicontazione  lavori”.  Nel  caso  in  cui
l’operazione sia composta da due o più Unità Strutturali (U.S.),  andranno di volta in volta creati tanti
giustificativi di  spesa  (e,  a  seguire,  di  pagamento,  come si  dirà in seguito)  per il  numero delle U.S.
ammesse a finanziamento. In questi casi, il numero del documento dovrà indicare l’U.S. di riferimento
(ad  esempio:  OSC  -  US1  rendicontazione  lavori;   OSC  -  US2  rendicontazione  lavori;   OSC  -  US3
rendicontazione lavori, ecc).
ATTENZIONE!  Nel  caso in cui,  al  salvataggio  della  scheda,  il  sistema rilasci  un messaggio  di  errore
relativo  all’esistenza  del  giustificativo  inserito,  aggiungere,  dopo  la  parola  “lavori”,  il  nome  del
comune/ente  beneficiario  dell’operazione,  preceduto  da  un  “-”  (ad  esempio:  OSC  –  US1
rendicontazione lavori - Firenze).

D) Campo Ore imputate al progetto: dato non necessario;
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E) Campo Unità di costo standard:  inserire l’importo complessivamente ammesso a finanziamento, pari
al contributo di impegno (Ci) risultante dal decreto regionale di finanziamento;

F) Campo  Numero di unità di costo standard:  indicare la percentuale asseverata dal RUP, ricompresa
nell’intervallo 0 – 1, espressa come rapporto fra il tempo di cantiere occorso per la realizzazione delle
lavorazioni effettivamente svolte a quel momento e il tempo necessario a realizzare tutte lavorazioni
per  avere  l’opera  conclusa.  Ad  esempio,  in  caso  di  asseverazione  di  uno  stato  di  avanzamento  del
cantiere pari al 26,5%, occorre indicare 0,265.

G) Campo  Valore realizzato:  riportare il prodotto tra l’unità di costo standard ed il numero di unità di
costo standard.

H) Campo importo imputato al progetto: indicare l’importo del  Valore realizzato (Campo G) come sopra
determinato al netto della quota del contributo rendicontata ai fini della certificazione delle spese di
progettazione: Importo imputato al progetto sarà pertanto uguale, per ciascuna U.S., come segue:  

Importo imputato al progetto = (Ci x % SAL) – 6,9%(Ci) nel caso di intervento di Miglioramento
Importo imputato al progetto = (Ci x % SAL) – 6,0%(Ci) nel caso di intervento di Adeguamento

Importo imputato al progetto = (Ci x % SAL) – 5,0%(Ci) nel caso di intervento di Nuova Costruzione.

Dove  Ci  =  al  contributo  di  impegno  della  U.S.  ammessa  a  finanziamento;  %  SAL  la  percentuale  di
avanzamento asseverata dal RUP.

I)  ALLEGATI:  Prima di  procedere  con  il  salvataggio  del  giustificativo  di  spesa  censito,  è  obbligatorio
allegare  nel  campo  di  upload  (“carica  file”)  presente  nella  sottosezione  “Allegati”  la  seguente
documentazione preferibilmente in formato .pdf (anche utilizzando una cartella compressa):

• Relazione  tecnica  a  firma  del  RUP,  utilizzando  il  facsimile  allegato  (relazione  TIPO  per  la
CERTIFICAZIONE- STEP 2 - SAL 1 e relazione TIPO per la CERTIFICAZIONE- STEP 3 - SAL 2), relativa
allo  stato  di  avanzamento  delle  lavorazioni.  Tale  elaborato  dovrà  essere  accompagnato,  da
documentazione grafica e fotografica idonea, con evidenza delle lavorazioni effettuate fino alla
stesura  della  relazione  e  definirne  percentualmente  lo  stato  avanzamento  effettivo.  Potranno
essere  allegate  anche  le  determine  di  liquidazione  dei  SAL,  al  fine  di  giustificare  l’entità
dell’avanzamento dei lavori. La percentuale di avanzamento dovrà essere espressa come rapporto
fra il tempo di cantiere occorso per la realizzazione delle lavorazioni effettivamente svolte a quel
momento e il tempo necessario a realizzare tutte lavorazioni per avere l’opera conclusa;

• Giornale dei lavori;
• Diagramma di Gannt/cronoprogramma aggiornato allo stato dei lavori eseguiti dal quale si possa

evincere anche graficamente il tempo di cantiere occorso per i lavori realizzati e l’intero sviluppo
del cronoprogramma necessario all’intera realizzazione.
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Il  salvataggio della scheda potrà essere effettuato solamente al termine del caricamento della succitata
documentazione per non perdere tutte le informazioni inserite. Al termine del caricamento dei documenti
richiesti, premere “SALVA”.

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’operazione ammessa sia costituita da due o più unità strutturali, sulla
medesima  procedura  di  affidamento  occorrerà  inserire  tanti giustificativi  di  spesa  per  il  numero  di  unità
strutturali ammesse a finanziamento, come da esempio.
Esempio:
Costo ammesso = Contributo di impegno (Ci): 1.000.000,00 euro così composto:
US 1 – miglioramento – 650.000,00
US 2 – adeguamento – 350.000,00
% asseverata a titolo di I SAL: 26,5% 
Si dovranno pertanto inserire due giustificativi di spesa dove, per ciascuno, si avrà:
- giustificativo di spesa per US 1:
Numero del documento: OSC – US1 rendicontazione lavori
Unità di costo standard:  650.000,00
Numero di unità di costo standard: 0,265
Valore realizzato: 172.250,00
Importo imputato al progetto: 172.250,00 –  6,9%(Ci) = 172.250,00 – 44.850,00 = 127.400,00

- giustificativo di spesa per US 2
Numero del documento: OSC – US2 rendicontazione lavori
Unità di costo standard: indicare 350.000,00
Numero di unità di costo standard: 0,265
Valore realizzato: 92.750,00
Importo imputato al progetto: 92.750,00 –  6,0%(Ci) = 92.750,00 – 21.000,00 = 71.750,00
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La spesa  rendicontata sarà pertanto data dalla  somma dei  valori  realizzati ed imputati al  progetto:  127.450,00 + 71.750,00 =
172.250,00. 
La spesa da certificare, pari a 172.250,00, rappresenta il 26,5% del contributo di impegno (Ci).

NOTA: Per ogni giustificativo di spesa andrà allegata la documentazione obbligatoria come sopra richiesta.

NOTA OPERATIVA

Il  paragrafo  8.1  del  bando  stabilisce  le  seguenti  modalità  di  erogazione  dei  contributi  per  stati  di
avanzamento del cantiere: 

1. a seguito della presentazione di una prima relazione asseverata dal RUP circa lo stato di avanzamento
percentuale  lavori  e  la  tipologia  di  lavorazioni  effettuate  corredata  di  opportuna  documentazione
grafica/fotografica, entro 6 mesi dall’avvio dei lavori, sarà erogata una quota fino al 60% del contributo
assegnato all’Ente;

2. a seguito della presentazione di una seconda relazione asseverata dal RUP circa lo stato di avanzamento
percentuale  lavori  e  la  tipologia  di  lavorazioni  effettuate  corredata  di  opportuna  documentazione
grafica/fotografica, entro 12 mesi dall’avvio dei lavori, sarà erogata una quota fino al 80% del contributo
assegnato all’Ente;

3. a  seguito  dell’approvazione  da  parte  del  Soggetto  attuatore  degli  atti  di  contabilità  finale  e  della
successiva  trasmissione  della  documentazione  finale  su  SFT,  da  effettuarsi  entro  36  mesi  dalla
pubblicazione  nel  BURT  del  decreto  di  concessione  del  contributo,  secondo  quanto  previsto  dalla
procedura OSC, sarà erogato il saldo.

E’ fatto obbligo, da parte del beneficiario, il rispetto delle scadenze previste per ciascuno dei tre step sopra
indicati, come eventualmente prorogate a seguito di specifica istanza di proroga presentata a sistema e
successivamente accolta dall’O.I.;

Non  sarà  possibile  presentare  a  sistema  l’istanza  di  rimborso  a  qualsiasi  titolo  nel  caso  in  cui  risulti
pendente un’istanza di variante;

Nel caso in cui il soggetto beneficiario presenti due richieste di SAL secondo le modalità sopra descritte, la
seconda relazione asseverata dal RUP dovrà riportare una percentuale di avanzamento complessiva, che
tenga cioè conto anche di quanto dichiarato nella prima relazione asseverata. Tuttavia, il Numero di unità
di  costo  standard  da  indicare  nel  giustificativo  di  spesa  dovrà  essere  pari  alla  differenza  tra  il  totale
dichiarato in sede di seconda relazione e quanto asseverato in occasione del primo stato di avanzamento.
Ad esempio:
• Prima relazione del RUP assevera un avanzamento del 25,6%;
• Seconda relazione del RUP assevera un avanzamento complessivo del 43,8% (25,6% + 18,2%);
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• Numero di unità di costo standard da indicare nei giustificativi di spesa da inserire per il secondo stato di
avanzamento per ciascuna U.S. è pertanto pari a 0,182.

 
Esempio:
Costo ammesso = Contributo di impegno (Ci): 1.000.000,00 euro così composto:
US 1 – miglioramento – 650.000,00
US 2 – adeguamento – 350.000,00
% asseverata a titolo di I SAL: 26,5% 
% asseverata titolo di II SAL: 18,2% (asseverato totale: 44,7%)

Ai fini della rendicontazione del secondo step, si dovranno pertanto inserire due giustificativi di spesa dove, per ciascuno, si avrà:
- giustificativo di spesa per US 1:
Numero del documento: OSC – US1 rendicontazione lavori
Unità di costo standard:  650.000,00
Numero di unità di costo standard: 0,182
Valore realizzato: 118.300,00
Importo imputato al progetto: 118.300,00 

- giustificativo di spesa per US 2
Numero del documento: OSC – US2 rendicontazione lavori
Unità di costo standard: indicare 350.000,00
Numero di unità di costo standard: 0,182
Valore realizzato: 63.700,00
Importo imputato al progetto: 63.700,00

La spesa rendicontata sarà pertanto data dalla somma dei valori realizzati ed imputati al progetto: 118.300,00 +
63.700,00 = 182.000,00.
La spesa da certificare, pari a 182.000,00, rappresenta il 18,2% del contributo di impegno (Ci).

...…………………………………………………………………………………………
SINTESI SPESE RENDICONTATE PER U.S.

(con ipotesi di avvenuta certificazione delle spese di progettazione)
U.S.1 - miglioramento
A - Certificazione spese progettazione = 6,9% Ci (US1) → 650.000,00 x 6,9% = 44.850,00
B - Certificazione spese lavori step 1 (% Avanzamento 26,5%) = 26,5% Ci (US1)- 6,9% Ci (US1)→ 172.250,00 – 44.850,00 = 127.400,00
C - Certificazione spese lavori step 2 (% Avanzamento 18,2%) = 18,2% Ci (US1)= 118.300,00
TOTALE  44.850,00 + 127.400,00 + 118.300,00 = 290.500,00 → PARI AL 44,7% DI Ci (US1)

U.S.1 - adeguamento
A - Certificazione spese progettazione = 6,0% Ci (US2) → 350.000,00 x 6,9% = 21.000,00
B - Certificazione spese lavori step 1 (% Avanzamento 26,5%) = 26,5% Ci (US2)- 6,0% Ci (US2)→ 92.750,00 – 21.000,00 = 71.750,00
C - Certificazione spese lavori step 2 (% Avanzamento 18,2%) = 18,2% Ci (US2)= 63.700,00
TOTALE  21.000,00 + 71.750,00 + 63.700,00 = 156.450,00 → PARI AL 44,7% DI Ci (US2)
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GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTI
Rimanendo all’interno della sezione “Giustificativi di spesa”, per ciascun giustificativo di spesa censito,
cliccare  su “Azioni”  e poi  “Dettaglio”.  In  fondo alla  pagina cliccare  su “Pagamenti” e poi  su “Associa
Pagamento”.
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Il sistema presenterà la seguente maschera di inserimento dati:

Premere su “Crea Nuovo” e compilare i dati richiesti secondo le seguenti specifiche:

A) Campo Tipologia giustificativo di pagamento: Selezionare dal menù a tendina l’opzione “ALTRO”;

B) Campo NUMERO: indicare //;

C) Campo IMPORTO PAGAMENTO: Importo valorizzato/imputato del relativo giustificativo di spesa; 

D) Campo DATA: Indicare per convenzione la data di creazione del giustificativo di pagamento;

E) Campo CAUSALE: Riportare “Spesa determinata in modalità semplificata (OSC) ai sensi della DGR 
1427/2024”;

F) CARICA FILE: Uplodare un file pdf vuoto.

Al termine della compilazione dei dati richiesti, premere il pulsante “SALVA”. 
Nella maschera successiva andrà indicato l’importo da imputare al giustificativo di spesa (che sarà di
pari importo) e premuto il tasto “Associa Pagamento”. 

Procedere allo stesso modo per tutti i giustificativi di spesa censiti.
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CREAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SPESA AI FINI DELLA
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

Fase 1 – preliminare aggiornamento degli indicatori fisici e di progetto 
ATTENZIONE:  Prima di  procedere  con la  creazione della  domanda di  rimborso,  occorre  aggiornare

obbligatoriamente il "valore target finale" degli indicatori fisici di progetto (Avanzamento fisico), nonché il
cronoprogramma del progetto ammesso a finanziamento (Iter di progetto) presenti nella sezione  Dettaglio
progetto all’interno della funzione gestione progetti. 
Procedere come di seguito indicato.

1) Aggiornamento indicatori di avanzamento fisico
Nella  schermata dei  miei  progetti, una volta individuata la  riga relativa allo  specifico progetto di  interesse,
premere su “Azioni”, in corrispondenza del margine destro della riga, e selezionare l’attività “Dettaglio”. 

Selezionare successivamente Avanzamento fisico per aggiornare i valori target finali previsti

In corrispondenza di ciascun indicatore, cliccare su “Azioni” e poi “Dettaglio”.
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Aggiornare il campo “Valore attualmente realizzato” e premere “SALVA”

Eseguire gli stessi passaggi per ciascun indicatore presente nella sezione degli indicatori.

2) Aggiornamento date dell’iter di progetto
Nella  schermata dei  miei  progetti, una volta individuata la  riga relativa allo  specifico progetto di  interesse,
premere su “Azioni”, in corrispondenza del margine destro della riga, e selezionare l’attività “Dettaglio”.
Selezionare  Iter di progetto per aggiornare il cronoprogramma dell’intervento;

In corrispondenza di ciascuna fase procedurale, cliccare su “Azioni” e poi “Dettaglio”.

Aggiornare i campi “Data inizio effettiva attività” e “Data fine effettiva attività” e premere “SALVA”. Attenzione,
nel caso in cui non siano ancora note le date effettive di inizio e di fine attività, confermare le date previste e, se
ritenuto  opportuno,  in  corrispondenza  del  tasto  “CARICA  FILE”  uploadare  una  nota  di  precisazione  in
formato .pdf.

Eseguire gli stessi passaggi per ciascuna fase procedurale.
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Fase 2 – Creazione della dichiarazione di spesa finalizzata alla rendicontazione
dello stato di avanzamento dei lavori. 

Dalla schermata di rendicontazione, cliccare su “Dichiarazione di spesa”. 

Premere su “Dichiarazione di Spesa” e poi su CREA DOMANDA DI RIMBORSO:

Dalla maschera proposta, premere “conferma”, lasciando inalterate la tipologia di rimborso (intermedio) e
Perizia del revisore (NO).

  

Una volta confermata la tipologia di  rimborso,  dalla schermata che segue andranno  compilare i  dati
richiesti secondo le seguenti specifiche: 

Sezione Anagrafica
A) Campo  Nuovo IBAN:  indicare un nuovo IBAN nel caso fosse cambiato, altrimenti confermare quello
indicato in domanda;

B) Campo Banca accredito: Indicare la banca di riferimento;

C) Campo Soggetto documentazione contabile: Nome e indirizzo del soggetto presso il quale è depositata
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la documentazione tecnica afferente l’operazione agevolata;

D) Campo Ubicazione  documentazione contabile: Ufficio del soggetto presso il quale è depositata la 
documentazione tecnica afferente l’operazione agevolata.

Sezione Titolari effettivi: cliccare sul banner di riferimento. 

Comparirà  il  dato  del  titolare  effettivo indicato  nella  domanda di  finanziamento,  con la  possibilità  di
censirne uno nuovo, se cambiato, premendo su “crea nuovo” ed inserendo i dati aggiornati. 

Sezione $ Dati Economici: cliccare sul banner di riferimento, poi su “associa spesa”. 

Selezionare i costi standard precedentemente censiti e mostrati nel menù a tendina. 

 

Procedere all’associazione di un giustificativo alla volta (in caso di due o più US ammesse a finanziamento).
Nell’esempio mostrato, selezionando il Costo Standard Lavori Pubblici – OSC US1 rendicontazione lavori,
nella schermata di riepilogo si dovrà pertanto inserire l’importo da imputare alla dichiarazione di spesa e
premere su “Associa alla DDS”.

……………………………………….
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Una volta effettuata l’associazione alla DDS, apparirà il seguente riepilogo.

Il  secondo  passaggio  da  fare  sarà  quello  di  associare  il  giustificativo  di  spesa  all’Unità  strutturale  di
riferimento. Cliccare sul tipo documento (Nell’esempio sotto riportato: Costo Standard Lavori pubblici), per
accedere  alla  schermata  di  associazione  dell’attività  alla  specifica  categoria  di  costo  ammesso,  e  poi
premere su “associa categoria di spesa”;
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Dal menù a tendina, selezionare  la categoria di costo corrispondente secondo i seguenti passaggi:

Step 1 – Maschera di selezione categoria di spesa

Step 2 – Selezione categoria di spesa 

 
Step 3 – Imputazione importo costo standard da associare alla relativa categoria Indicare l’importo della
spesa alla categoria di costo (U.S) selezionata e premere “Associa alla DDS”.

Step 4 - Procedere allo stesso modo per le restanti categorie di spesa e salvare la scheda.

……………………………………….
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Riepilogo delle categorie di spesa associate alla Dichiarazione di rimborso

Step 5 - Documentazione: cliccando sul banner di riferimento, comparirà un menù a tendina con l’elenco
dei documenti di cui occorre corredare la DDS. 

ATTENZIONE:  Poichè il  sistema propone  un  elenco  predefinito  di  documenti  obbligatori,  occorrerà
caricare dei file vuoti in formato .pdf per superare il blocco. 

In  questa  fase,  è  tuttavia  richiesta  l’evidenza  dell’obbligo  di  informare  e  pubblicizzare  il  sostegno
ricevuto dal Fondo UE  di cui all’articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060. 
A tale riguardo, è consultabile il focus "Obblighi dei beneficiari di informazione e pubblicizzare il sostegno
ricevuto"  sul  sito  web  regionale  https://www.regione.toscana.it/pr-fesr-2021-2027/obblighi-di-
informazione-e-pubblicità.

Si precisa che, in caso di mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una
rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50
par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

• totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del contributo 
concesso;
• parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del contributo
concesso.

Tali informazioni potranno essere uplodate utilizzando il campo Allegato DDS generico e inserendo un
documento (firmato dal RUP) dove si dà evidenza della pubblicità dell'operazione sul sito istituzionale
dell'Ente, indicando l'URL a supporto ed eventuale cartellonistica di cantiere e apposizione di targhe.
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Al termine della procedura di caricamento, premere “SALVA” e successivamente “INVIA”.

La maschera di pop-up chiederà di confermare l’invio della DDS. Premere SI per confermare.

Dopo l’invio della DDS,  il  beneficiario  “firma” la domanda di  rimborso.  Si  apre  così  una finestra che
consente al beneficiario di scaricare il documento PDF e ricaricarlo a sistema firmato digitalmente tramite
l’apposito bottone di upload. La domanda di rimborso passa in stato “Presentata”.

SENZA QUESTO ULTIMO PASSAGGIO LA DDS NON È PRESENTATA E PERTANTO NON SARÀ OGGETTO DI 
CONTROLLO.
Si ricorda che la sezione finale relativa alla formale presentazione dell’istanza è riservata a soggetti con 
ruolo “amministratore” o “delegato”.

ELIMINAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SPESA DA PARTE DEL BENEFICIARIO
Prima dell’invio e della successiva presentazione definitiva, la DDS può essere eliminata da parte del  
beneficiario. A tal proposito è necessario:
a) Disassociare le spese dalla DDS
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b) Cliccare su “Azioni” e “Elimina” in corrispondenza della DDS
NOTA FINALE → LA SEZIONE  “LIQUIDAZIONI”  non rientra  nel  procedimento di  rendicontazione e non
necessita di valorizzazioni.

INDIRIZZI DI ASSISTENZA: 
controllifesr-infra@sviluppo.toscana.it  per  assistenza  sulle  modalità  di  rendicontazione  e  sulla
compilazione delle domande di erogazione. Inviare una mail esclusivamente all'indirizzo indicato senza
altri  indirizzi  in  A:  o Cc:,  specificando nell'oggetto "Bando prevenzione sismica"  ed il  CUP ST della
domanda. 

supportosft@sviluppo.toscana.it per  assistenza  tecnica  al  sistema  gestionale  SFT.  Inviare  una  mail
esclusivamente all'indirizzo indicato senza altri indirizzi in A: o Cc:.

Per comunicazioni ufficiali all’U.O. Controlli e Pagamenti, fare riferimento al seguente indirizzo PEC: asa-
controlli@cert.sviluppo.toscana.it 
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