

ALLEGATO E

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PUBBLICI

STRATEGICI

Sezione Anagrafica

ENTE ATTUATORE	
Comune	
Provincia	
Denominazione Edificio oggetto di intervento	
Località	

Sezione procedurale

Contributo richiesto in fase di domanda	€
Tipologia di intervento	
Descrizione di massima dell'intervento	
Data di affidamento progettazione (1) –	
Data deposito progetto esecutivo (mediante procedura PORTOS) (2)	
Data approvazione progettazione esecutiva (3)	
Data affidamento lavori (4)	
Data inizio Lavori (5)	
Data avanzamento intermedio (primo step di avanzamento) (6)	

Data avanzamento intermedio (secondo step di avanzamento) (7)	
Data fine Lavori	
Data Collaudo finale	
Data rendicontazione finale (8)	

- (1) Tale campo dovrà essere compilato esclusivamente per chi, in fase di domanda, non dichiara la disponibilità della progettazione definitiva/esecutiva ma dispone esclusivamente della sola verifica sismica per gli edifici oggetto della domanda di finanziamento. La tempistica dovrà essere non superiore a 2 mesi dalla data di pubblicazione del DD di assegnazione dei finanziamenti.
- (2) Tale data dovrà essere antecedente alla data di approvazione della progettazione esecutiva da parte del beneficiario.
- (3) Tale data dovrà essere non superiore rispettivamente a 8 mesi (in caso di disponibilità in sede di domanda della progettazione definitiva) o 13 mesi (nei casi restanti) dalla data di pubblicazione del DD di assegnazione dei finanziamenti.
- (4) Tale data dovrà essere non superiore rispettivamente a 10 mesi (in caso di disponibilità in sede di domanda della progettazione esecutiva), 14 mesi (in caso di disponibilità in sede di domanda della progettazione definitiva) o 17 mesi (nei casi restanti) dalla data di pubblicazione del DD di assegnazione dei finanziamenti.
- (5) Tale data dovrà essere non superiore rispettivamente a 12 mesi (in caso di disponibilità in sede di domanda della progettazione esecutiva), 16 mesi (in caso di disponibilità in sede di domanda della progettazione definitiva) o 19 mesi (nei casi restanti) dalla data di pubblicazione del DD di assegnazione dei finanziamenti.
- (6) Entro 6 mesi dall'inizio dei lavori, esplicitando la percentuale di lavori che a quella data si prevede saranno realizzati, in coerenza con il cronoprogramma di realizzazione dell'intero intervento.
- (7) Entro 12 mesi dall'inizio dei lavori, esplicitando la percentuale di lavori che a quella data si prevede saranno realizzati, in coerenza con il cronoprogramma di realizzazione dell'intero intervento.
- (8) Dovrà essere non superiore a 36 mesi dalla data di pubblicazione del DD di assegnazione dei finanziamenti.

N.B.: Si ipotizza che il DD di assegnazione di finanziamenti, da cui decorrono tutte le tempistiche relativamente allo stato di avanzamento dell'intervento, sia pubblicato indicativamente entro il mese di Febbraio 2025.