
Allegato B – Cronoprogrammi

PR FESR TOSCANA 2021-2027 – AZIONE 2.4.3 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO

N. CUP ST CUP CIPE CODICE TITOLO CRE/collaudo richiesta saldo

1 4196.27022024.049000062_2721 E18H24000420002 € 1.287.422,98 13/07/25 12/08/25 11/09/25 29/03/28 28/05/28 27/06/28

2 4196.27022024.049000019_2862 H38H24000390005 € 400.000,00 01/10/25 20/11/25 20/11/25 20/03/26 19/04/26 19/05/26

SUB-AZIONE 2.4.3.3 INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE VERDI PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO

ENTE 
BENEFICIARIO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

avvio 
procedure di 

gara

aggiudicazion
e lavori

consegna 
lavori

ul2mazione 
lavori

FESRDODSMS0205 COMUNE DI 
PONTREMOLI

LA CITTÀ E IL FIUME - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E 
DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PAESAGGISTICA DELL'AMBITO 

FLUVIALE DEL MAGRA E DELLE SUE CONNESSIONI ECOLOGICHE E 
CULTURALI CON IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI

 FESRDODSLU0459 CONSORZIO 1 
TOSCANA NORD

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE ED IDRAULICA DEL 
TERRITORIO DI LIDO DI CAMAIORE ATTRAVERSATO DAL CANALE AB 

GIRALDINA


