
Allegato C – Cronoprogrammi

PR FESR TOSCANA 2021-2027 – AZIONE 2.4.3 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO

N. CUP ST CUP CIPE CODICE TITOLO CRE/collaudo richiesta saldo

1 4196.27022024.049000063_2862 H78H24000160005 FESRDODSLU0458 € 2.941.486,07 11/10/25 25/11/25 30/11/25 29/05/26 28/06/26 28/07/26

2 4196.27022024.049000046_2763 G92B24002110006 € 1.600.000,00 13/06/25 12/08/25 12/08/25 09/01/26 10/03/26 10/03/26

3 4196.27022024.049000070_2671 J55I24000040002 COMUNE DI PISA € 1.068.661,41 28/02/25 28/07/25 26/09/25 26/09/26 25/12/26 23/02/27

4 4196.27022024.049000062_2721 E18H24000420002 € 1.287.422,98 13/07/25 12/08/25 11/09/25 29/03/28 28/05/28 27/06/28

SUB-AZIONE 2.4.3.3 INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE VERDI PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO

ENTE 
BENEFICIARIO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

avvio 
procedure di 

gara

aggiudicazion
e lavori

consegna 
lavori

ul2mazione 
lavori

CONSORZIO 1 
TOSCANA NORD

RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE SOTTOBACINO DI 
BONIFICA SAMMINIATA-CAPRILE – COMUNE DI MASSAROSA (LU)

 FESRDODSPO0053 COMUNE DI 
CARMIGNANO

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA ATTUARE SUL 
TORRENTE GUALCINI, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE 

BANDO

 FESRDODSPI0108
INTERVENTI DI INFRASTRUTTURE VERDI PER L’ADATTAMENTO AI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - 
PARCO EUROPA 2° LOTTO

FESRDODSMS0205 COMUNE DI 
PONTREMOLI

LA CITTÀ E IL FIUME - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E 
DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PAESAGGISTICA DELL'AMBITO 

FLUVIALE DEL MAGRA E DELLE SUE CONNESSIONI ECOLOGICHE E 
CULTURALI CON IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI


