Allegato C — Cronoprogrammi

PR FESR TOSCANA 2021-2027 — AZIONE 2.4.3 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO

SUB-AZIONE 2.4.3.3 INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE VERDI PER L'ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL

RISCHIO IDRAULICO

ENTE CONTRIBUTO awio reollaudo | richi
N. CUP ST CUP CIPE CODICE BENEFICIARIO TITOLO RICHIESTO procge:;;re di e lavori lavori lavori CRE/ richiesta saldo
CONSORZIO 1 RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE SOTTOBACINO DI
1 4196.27022024.0495000063_2862 H78H24000160005 FESRDODSLU0458 TOSCANA NORD BONIFICA SAMMINIATA-CAPRILE — COMUNE DI MASSAROSA (LU) €2.941.486,07 11/10/25 25/11/25 30/11/25 29/05/26 28/06/26 28/07/26
COMUNE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA ATTUARE SUL
2 4196.27022024.0495000046_2763 G92B24002110006 FESRDODSP00053 CARMIGNANO TORRENTE GUALCINI, Al FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE €1.600.000,00 13/06/25 12/08/25 12/08/25 09/01/26 10/03/26 10/03/26
BANDO
INTERVENTI DI INFRASTRUTTURE VERDI PER L’ADATTAMENTO Al
3 4196.27022024.049000070_2671 155124000040002 FESRDODSPI0108 COMUNE DI PISA CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - €1.068.661,41 28/02/25 28/07/25 26/09/25 26/09/26 25/12/26 23/02/27
PARCO EUROPA 2° LOTTO
LA CITTA E IL FIUME - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E
COMUNE DI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PAESAGGISTICA DELL'AMBITO
4 4196.27022024.049000062_2721 E18H24000420002 FESRDODSMS0205 PONTREMOLI FLUVIALE DEL MAGRA E DELLE SUE CONNESSIONI ECOLOGICHE E €1.287.422,98 13/07/25 12/08/25 11/09/25 29/03/28 28/05/28 27/06/28
CULTURALI CON IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI




